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Geachte heer Kuburié, 

VERZONDEN 01 OKT. 2026 

Op 
14 

september 
2026 

ontvingen wij 
uw brief met 

vragen 
ex artikel 43 

RVO 
met 

als 

onderwerp 
stand van zaken van de 

vergunningprocedure 

over de 
uitbreiding 

van 

woonwagenlocatie Tudderenderweg 
307 Sittard. 

Hieronder treft u de antwoorden 
op 

uw 
vragen 

aan. 

Vraag 
1 

Wat is de actuele stand van zaken van de 
vergunningprocedure 

voor de 
uitbreiding 

van 

de 
woonwagenlocatie 

aan de 
Tudderenderweg 

307? 

De 
vergunning 

is 
op 

13 

augustus 

2026 verleend. De verleende 

vergunning 

is 
op 

17 

augustus 
2026 officieel 

bekendgemaakt 

in het 

gemeenteblad. 

Vraag 
2 

Welke factoren hebben ertoe 

geleid 

dat de 
vergunning op 

dit 
moment 

nog 
niet is 

verleend? 

De 
vergunning 

is 
inmiddels verleend. Het besluit is 

genomen op 
13 

augustus 
2026 

en 

op 
17 

augustus 
2026 

gepubliceerd 

in het 
gemeenteblad. 

Vraag 
3 

Zijn 
sinds het 

afgeven 
van het bindend 

advies nieuwe 
feiten, onderzoeken, 

adviezen of 

aandachtspunten 
naar 

voren 

gekomen 

die 
van 

belang zijn 
voor de 

vergunningverlening? 

Nee, 
sinds het 

afgeven 
van het bindend advies 

zijn 

er 

geen 

nieuwe feiten, 

onderzoeken, 
adviezen of 

aandachtspunten 

naar voren 

gekomen 

die van invloed 

zijn op 
de 

vergunningverlening. 

De situatie en 

uitgangspunten waarop 
het 

bindend advies is 
gebaseerd, zijn ongewijzigd gebleven. 
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Vraag 
4 

Heeft het 
verloop 

van de 
vergunningprocedure gevolgen 

voor de 

planning 

en realisatie 

van de extra 
standplaatsen? 

Zo 
ja, 

welke? 

Ja, 
door het 

verloop 
van de 

vergunningprocedure 

is de 

planning 

met 

ongeveer 

7 

weken 
opgeschoven. 

De 

vergunning 

is 
op 

13 
augustus 

2026 
verleend, 

in 
plaats 

van de 
oorspronkelijk geplande 

datum van 23 
juni 

2026. We 
passen 

de 

planning 

voor de 
aanleg 

van de 
standplaatsen hierop 

aan. 

Vraag 

5 

In het raadsvoorstel is als 
argument 

voor de 

gekozen werkwijze 
opgenomen 

dat het 

voorleggen 

van een 

conceptvergunning 

aan de raad zou leiden tot een 

procedureverlenging 
van circa acht tot tien weken. Kan het 

college aangeven 

welke 

meerwaarde deze 
werkwijze uiteindelijk heeft 

gehad 

voor het 
verloop 

van deze 

vergunningprocedure? 

De 
gekozen werkwijze heeft 

een 

positief effect 
op 

de 

planning. 

De raad 
gaf 

vóór de 

vergunningverlening 

een bindend advies. Hierdoor kon de 

vergunningprocedure 

na het besluit van 13 
augustus 

worden 
voortgezet. 

Een 
afzonderlijk traject 

via het 

college 

en de raad was daarna niet meer 
nodig. 

Als deze 
werkwijze 

niet was 

gevolgd, 
was dit 

traject pas 

na 13 

augustus 

2026 

gestart. 

Met 
vriendelijke groet, 

burgemeester, gemeentesecretaris/ algemeen directeur, 

drs. L.J.F.P 
hops 


